Acta de responsabilidad

Cronograma de entrega, proyecto ViocePet

1. Estructura de datos y Registro de PQRS:

- **Tarea:** Diseño del modelo de datos y desarrollo del módulo para la ingesta y registro individualizado de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) para la atención de perros y gatos, incorporando la nueva identidad gráfica (logo de VoicePet).
- **Entregable:** Script funcional para la captura de datos particulares de cada PQRS, el cual genera automáticamente un número de radicado propio, único, consecutivo e independiente (sin números repetidos), asociándolo al tipo de mascota y documento.

Responsable: Mariana Alcaraz Alvarez

2. **Control de tiempos y Vencimientos:**

- Tarea: Implementación del algoritmo de control temporal y seguimiento del plazo de atención de las PQRS.
- Entregable: Sistema de cálculo automático del límite de 30 días calendario para dar respuesta, con mecanismo de alerta y semaforización para identificar los documentos próximos a vencer y calcular la fecha límite de respuesta exigida en el registro.

Responsable: Katherine González González

3. Módulo de Consultas y Estadísticas

- Tarea: Desarrollo del motor de búsqueda y generación de métricas del sistema VoicePet.
- Entregable: Módulo de consulta de registros activos con funciones estadísticas que determinan la cantidad de solicitudes por tipo de documento (P, Q, R, S), la distribución de atención entre perros y gatos, e identificación automática de la PQRS más antigua en el sistema.

Responsable: Pablo Chica Ríos

4. Documentación, Salidas del Sistema y Repositorio




- Tarea: Generación del módulo de salidas en formato físico/impreso, documentación técnica completa y consolidación final del proyecto.
- Entregable: Generador del ficho de impresión/comprobante de radicación (que incluye radicado y fecha máxima de respuesta a 30 días), documentación técnica del software y el repositorio oficial de GitHub creado y gestionado con la entrega final del proyecto VoicePet.

Responsable: Yohn Alexander López Rodríguez

Validación sincrónica: cada actividad será revisada en la en los encuentros de Zoom, para asegurar la comunicación sobre el avance de tareas.

1. Este cronograma es con el fin de distribuir las funciones del sistema en Python de una forma equitativa entre los integrantes del grupo, asegurando que se cumplan los objetivos de gestión, control, y documentación.

2. Aceptación de integrantes del grupo:

 Mariana Alcaraz Alvarez	 Pablo Chica Ríos
 Katherine González González	 Yohn Alexander López Rodríguez